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	REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava


	


Gradonačelnik
Klasa: 400-16/23-01/5
Urbroj: 2186-9-01-23-1
Lepoglava, 29.05.2023.g.
Na temelju odredbe članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38.  Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 64/20 i 18/21), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2022. GODINU

I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  114/21), a na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo je 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 130/22; dalje u tekstu: Program).

Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.
U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, te opis izvedenih radova:
	1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja:

	Planirano u 2022.g.:

530.000,00 kuna
	Izvršeno u 2022.g.:

405.469,89 kuna


1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA:

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Parkiralište groblje Kamenica
	projekti
	10.000,00

	0,00
	 proračun: 10.000,00

	Ukupno:
	10.000,00
	0,00
	0,00


1.2. JAVNA RASVJETA:

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)


	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima
	Građenje
	150.000,00


	124.430,00
	proračun:  183.602,64

	
	
	Zakup snage EE
	100.000,00
	59.172,64
	

	
	
	UKUPNO
	250.000,00
	183.602,64
	183.602,64

	b)
	Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća
	građenje
	250.000,00
	215.867,25
	proračun 183.602,64

	
	
	Stručni nadzor
	10.000,00
	6.000,00
	6.000,00

	
	
	UKUPNO
	260.000,00
	
	221.867,25

	c)
	Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici (od područne škole prema groblju)
	Građenje
	9.000,00
	0,00
	proračun 0,00

	
	
	Stručni nadzor
	1.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO
	10.000,00
	0,00
	0,00


Obrazloženje:


Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima

 Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - rashodi su izvršeni u iznosu od 183.602,64 kuna (73,4 % plana). Od tog iznosa 83.535,00 kuna plaćeno je za kupnju svjetiljki za osvjetljavanje prometnica, a 59.172,64 kuna je iznos naknade za zakup snage struje u Donjoj Višnjici te za priključenja na mrežu HEP-a. Ugovor o radovima na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave sklopljen je s poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec na iznos od 40.895,00 kuna.
Javna rasvjeta-izgradnja

 Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća) – rashodi su izvršeni u iznosu od 221.867,25 kuna (85,3 % plana). S poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub,   Horvatsko 62, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na produžetku javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 216.079,75 kuna te je za tu uslugu utrošeno 215.867,25 kuna, dok je s poduzećem Cting d.o.o., Ivana Mažuranića 4 A, 42250 Lepoglava sklopljen Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na produžetku javne rasvjete u naselju Zlogonje (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 6.000,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen.
	2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja:


	Planirano u 2022.g.:
60.000,00  kuna
	Izvršeno u 2022.g.:
0,00  kuna


2.1.  GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Izgradnja zgrade gradske tržnice u Lepoglavi
	Građenje
	40.000,00
	0,00
	Pomoć APPRRR: 0,00

	
	
	Stručni nadzor
	6.000,00
	0,00
	

	
	
	Koordinator zaštite na radu
	4.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO
	50.000,00
	0,00
	0,00

	b)
	Izgradnja fontane u parku kod zgrade gradske uprave
	Radovi
	9.000,00
	0,00
	Proračun: 0,00

	
	
	Stručni nadzor
	1.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO
	10.000,00
	0,00
	0,00


	3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati:

	Planirano u 2022.g.

7.285.000,00 kuna
	Izvršeno u 2022.g.

2.556.617,06


3.1. NERAZVRSTANE CESTE
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta -prema Programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2022. g.
	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Dionica 1: MO Gornja Višnjica (dionica Zalužje -Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00m)

Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jureni u dužini 45,00 m)

Dionica 3:  MO Viletinec – Vulišinec (nerazvrstana cesta  NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuši u dužini 43 m)

Dionica 4:  MO Gornja Višnjica  (Bednjica – Dukarići -općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m)

Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m)

Dionica 6: MO Gornja Višnjica (Bednjica Glavići/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m

Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m

Dionica 8: (MO Purga: Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m)

Dionica 9: MO Gornja Višnjica (Ves Višnjička- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m)
	Snimak izvedenog stanja
	20.000,00
	4.875,00
	Proračun 816.538,36

	
	
	građenje dionica 1:

NC 2-048
	90.000,00
	72.573,83
	Komunalni doprinos 23.111,97

	
	
	Građenje dionica 2: NC 2-036
	60.000,00
	45.860,56
	Pomoći MPUGDI 300.000,00

	
	
	Građenje dionica 3:

NC 1-059 i 3-036
	50.000,00
	40.817,54
	Šumski doprinos 30.037,63

	
	
	Građenje dionica 4:

NC 3-087
	70.000,00
	48.997,69
	Sufinanciranje građana 109.194,79

	
	
	Građenje dionica 5: NC 2-018
	370.000,00
	362.261,75
	

	
	
	Građenje dionica 6: NC 1-094
	160.000,00
	49.082,28
	

	
	
	Građenje dionica 7: NC 3-011
	220.000,00
	207.731,79
	

	
	
	Građenje dionica 8: NC 2-093
	60.000,00
	54.603,65
	

	
	
	Građenje dionica 9: NC 1-101
	440.000,00
	362.328,66
	

	
	
	Stručni nadzor
	30.000,00
	29.750,00
	

	Ukupno:
	1.570.000
	1.278.882,75
	1.278.882,75

	b)
	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-007 naziva Pošnjaci 
	Građenje
	400.000,00
	0,00
	Pomoći EU 50.000,00

	
	
	Nalaz ovlaštenog inženjera
	5.000,00
	5.000,00
	

	
	
	Projektna dokumentacija
	45.000,00
	45.000,00
	

	Ukupno:
	450.000,00
	50.000,00
	50.000,00

	c)
	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstene ceste oznake NC 

2-027 Murićevec
	Građenje
	500.000,00
	0,00
	Pomoći EU 45.000,00



	
	
	Nalaz ovlaštenog inženjera
	5.000,00
	5.000,00
	

	
	
	Projektna dokumentacija
	40.000,00
	40.000,00


	

	Ukupno:
	545.000,00
	45.000,00
	45.000,00

	d)
	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-018 naziva Kameni Vrh
	Projektna dokumentacija 
	60.000,00
	56.250,00
	Pomoći EU 61.250,00

	
	
	Nalaz ovlaštenog inženjera 
	5.000,00
	5.000,00
	

	
	
	radovi
	850.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO:
	915.000,00
	61.250,00
	61.250,00

	e)
	Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 1-142 Očura (kod kč.br. 16A)
	Projektna dokumentacija
	70.000,00
	68.750,00
	Pomoći EU 73.750,00

	
	
	Nalaz ovlaštenog inžinjera 
	5.000,00
	5.000,00
	

	
	
	Radovi
	600.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO
	675.000,00
	73.750,00
	73.750,00

	f)
	Usluge upravljanja projektom sanacije klizišta i sturčni nadzor
	Projektantski nadzor za sva 4 klizišta 
	50.000,00
	0,00
	Pomoći EU 91.666,64

	
	
	Stručni nadzor za sva 4 klizišta
	150.000,00
	0,00
	

	
	
	Usluge upravljanja projektom
	140.000,00
	91.666,64
	

	
	
	UKUPNO
	340.000,00
	91.666,64
	91.666,64

	g)
	Rekonstrukcija prometnice u Poduzetničkoj zoni Lepoglava
	Otkup zemljišta 
	100.000,00
	14.068,33
	Proračun 38.568,33

	
	
	Projekti 
	25.000,00
	24.500,00
	

	
	
	Građenje
	500.000,00
	0,00
	

	
	
	Stručni nadzor
	50.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO
	675.000,00
	38.568,33
	38.568,33

	i)
	Rekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste oznake  nC 1-039 naziva Očura
	Projekti
	5.000,00
	0,00
	Proračun 0,00

	
	
	Radovi
	120.000,00
	0,00
	

	
	
	Stručni nadzor
	5.000,00
	0,00
	

	Ukupno:
	130.000,00
	0,00
	0,00

	Ukupno a)b)c)d)e) f) g) i i):
	6.180.000,00
	
	1.639.117,72


Obrazloženje:

Modernizacija nerazvrstanih cesta – prema Programu modernizacije i asfaltiranja NC na području Grada Lepoglave za 2021.g.

Za potrebe provedbe postupka nabave radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta ugovorena je izrada idejnog projekta s troškovnikom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, čija je rekonstrukcija predviđena Programom modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2021. godinu usvojenim od Gradskog vijeća.

Rekonstrukcijom su bile obuhvaćene slijedeće dionice nerazvrstanih cesta: 
Dionica 1: MO Gornja Višnjica (dionica Zalužje -Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00m)

Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jureni u dužini 45,00 m)

Dionica 3:  MO Viletinec – Vulišinec (nerazvrstana cesta  NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuši u dužini 43 m)

Dionica 4:  MO Gornja Višnjica  (Bednjica – Dukarići -općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m)

Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m)

Dionica 6: MO Gornja Višnjica (Bednjica Glavići/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m

Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m

Dionica 8: MO Purga: (Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m)

Dionica 9: MO Gornja Višnjica (Ves Višnjička- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m)

Za uslugu izrade projektne dokumentacije, uslugu stručnog nadzora i radove je utrošeno  1.278.882,75 kuna, a Predmetni projekt sufinanciran je sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 300.000,00 kuna.

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves) naziva Pošnjaci

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves), Pošnjaci utrošeno je ukupno 50000.00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-027 u naselju Muričevec  

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-027 u naselju Muričevec utrošeno je ukupno 45.000,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.
Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh)  

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh) utrošeno je ukupno 61.250,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.
Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-142 u naselju Očura kod k.br. 16A  

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 1-142 u naselju Očura utrošeno je ukupno 73.750,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.
Usluga upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor  

Za uslugu upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor je utrošeno ukupno 91.666,64,00 kuna, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Lepoglava 

Za potrebe otkupa zemljišta je utrošen iznos od 14.068,333 kuna. za izradu projektne dokumentacije je utrošeno 24.500,00 kuna.

3.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA:

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja             
	Opis radnje/radova
	Planirano 
2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Rekonstrukcija postojećih pješačkih staza uz županijske ceste (po sporazuma o sufinanciranju)
	Građenje
	9.000,00


	0,00
	proračun: 0,00

	
	
	Projektna dokumentacija 
	1.000,00
	0,00
	

	Ukupno:
	10.000,00
	0,00
	0,00

	b)
	Rekonstrukcija nogostupa sjevernog dijela ulice Hrvatskih pavlina u Lepoglavi (od parka- vatrogasnog doma, sve do kraja parkirališta Kaznionice u Lepoglavi dužine 316,80 m)
	Građenje
	800.000,00
	795.241,65
	-proračun: 575.116,65
Pomoći MRRFEU 240.000,00



	
	
	Stručni nadzor
	30.000,00
	19.875,00
	

	Ukupno:
	830.000,00
	815.116,65
	815.116,65

	Ukupno a) i b) :
	840.000,00
	
	815.116,65


Obrazloženje:

Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina – rashodi su izvršeni u iznosu od 815.116,65 kuna (98,2% plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1 G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi na iznos od 796.326,25 kuna. Za tu uslugu utrošeno  je 795.241,65 kuna te je s poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen Ugovor za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi u iznosu od 19.875,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen. Projekt je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 240.000,00 kuna.
3.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE:
	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Rekonstrukcija postojećeg igrališta u Bednjici 
	građenje
	50.000,00


	0,00
	-proračun: 0,00



	
	
	Stručni nadzor
	10.000,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupno:
	60.000,00
	0,00
	0,00


3.4. JAVNA RASVJETA:
	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Rekonstrukcija javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi)
	Projekti
	2.000,00
	1.875,00
	proračun: 102.382,69


	
	
	Radovi
	100.000,00
	98.007,69
	

	
	
	Stručni nadzor
	3.000,00
	2.500,00
	

	
	
	UKUPNO
	105.000,00
	102.382,69
	102.382,69

	b)
	Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Gorica u naselju Lepoglava
	Projekti
	2.000,00
	0,00
	Proračun 0,00

	
	
	Radovi
	75.000,00
	0,00
	

	
	
	Stručni nadzor
	3.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO
	80.000,00
	0,00
	0,00

	Ukupno a) b):
	185.000,00
	
	102.382,69


Obrazloženje:

Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ) - rashodi su izvršeni u iznosu od 102.382,69 kuna. Za izradu troškovnika zamjene i produžetka javne rasvjete uz prometnicu kod škole u Kamenici utrošeno je 1.875,00 kuna. S poduzećem Ivkom d.d.,Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi) na iznos od 74.374,91 kuna te uz narudžbenicu za proširenje javne rasvjete Kamenica za tu uslugu utrošeno je 98.007,69 kuna. Za nadzor radova utrošen je iznos u iznosu od 2.500,00 kuna koji je ugovoren sa tvrtkom CTing d.o.o., Ivana Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava.

3.5. GROBLJA
	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Obnova Spomen križa i uređenje prostora za urne-groblje Lepoglava
	Projektna dokumentacija
	20.000,00
	0,00
	proračun 0,00

	Ukupno:
	20.000,00
	0,00
	0,00


	4. Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja

	Planirano u 2022.g.

230.000,00 kuna
	Izvršeno u 2022.g.

0,00 kuna


4.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Izgradnja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi  - Faza 1
	građenje
	9.000,00
	0,00
	proračun 0,00

	
	
	Stručni nadzor
	1.000,00
	0,00
	

	Ukupno:
	10.000,00
	0,00
	0,00


4.2. GROBLJA
	Redni broj
	Naziv objekta/uređaja
	Opis radnje/radova
	Planirano 2022.
	Izvršeno 2022.
	Izvori financiranja

	a)
	Proširenje groblja u Kamenici
	Otkup zemljišta
	100.000,00
	0,00
	proračun 0,00

	
	
	UKUPNO
	100.000,00
	0,00
	0,00

	b)
	Izgradnja nadstrešnice uz grobnu kuću  i izgradnja konzolne nadstrešnice
	Građenje
	100.000,00
	0,00
	Proračun 0,00



	
	
	Stručni nadzor
	20.000,00
	0,00
	

	
	
	UKUPNO
	120.000,00
	
	0,00

	Ukupno a) i b):
	220.000,00
	
	0,00


II.
Sredstva za ostvarenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu planirana su u iznosu od 8.105.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od ukupno  2.962.086,95  kuna,  iz sljedećih izvora financiranja:
	Izvor financiranja
	
	Planirano 2022. 
	Ostvareno 2022.

	KOMUNALNI DOPRINOS
	
	70.000,00
	23.111,97

	SUFINANCIRANJE GRAĐANA
	
	90.000,00
	109.194,79

	POMOĆI - EU
	
	2.925.000,00
	321.666,64

	ŠUMSKI DOPRINOS
	60.000,00
	30.037,63

	POMOĆI – MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU (MRRFEU)
	540.000,00
	540.000,00

	POMOĆI- AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU (APPRRR)
	50.000,00
	0,00

	PRORAČUN
	
	
	4.370.000,00 
	1.938.075,92

	UKUPNO
	
	
	8.105.000,00
	2.962.086,95


III.
Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.
    GRADONAČELNIK 

Marijan Škvarić, dipl.ing.
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