



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava

Gradonačelnik
Klasa: 400-02/20-01/1
Urbroj: 2186/016-01-20-1
Lepoglava, 28. 05. 2020.

Na temelju odredbe članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Grada Lepoglave («Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 6/13, 20/13, 33/13-ispravak i 31/14- pročišćeni tekst, 6/18 i 24/18), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU

I.

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 88/18), na sjednici održanoj 5. lipnja 2019. godine donijelo je I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 38/19), a na sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 91/19, dalje u tekstu: Program).

Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

1. NERAZVRSTANE CESTE

Red. broj	Naziv objekta ili uređaja	Opis poslova	Planirano u 2019.	Ostvareno u 2019.	Izvori financiranja u HRK
1.	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave (prema posebnom programu kojeg donosi Gradsko vijeće)	projektna dokumentacija	20.000,00	19.500,00	-komunalni doprinos:49.731,25 - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:15.555,91 - sufinanciranje građana: 237.790,83 - proračun:453.647,84 - šumski doprinos:71.983,22
		građenje	790.000,00	789.584,05	
		stručni nadzor građenja	20.000,00	19.625,00	
2.	Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama	projektna dokumentacija	210.000,00	209.625,00	- proračun:73.368,75 - potpore Hrvatske vode: 136.256,25
		građenje	40.000,00	0,00	
3.	rekonstrukcija (preasfaltiranje) NC oznake 1-032 Ulica Matija Gupca s parkiralištem u Lepoglavi	projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	- proračun: 6.000,00
4.	rekonstrukcija (preasfaltiranje) NC oznake 1-094 u Bednjici (dionica Glavići-Dukarići)	projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	- proračun: 187.207,54
		građenje	178.000,00	176.457,54	
		stručni nadzor građenja	7.000,00	5.750,00	
5.	radovi na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste NC 1-079 u Žarovnici (dionica Antekolovići – Huđi)	projektna dokumentacija	41.000,00	40.125,00	- proračun:629.623,63 - potpore Min. graditeljstva i prost. uređenja:391.000,00
		građenje	960.000,00	957.423,63	
		stručni nadzor građenja	24.000,00	23.075,00	
6.	oborinska odvodnja, nogostup i proširenje nerazvrstane ceste NC 1-054 u Kameničkom Vrhovcu	projektna dokumentacija	45.000,00	40.750,00	- proračun:40.750,00
UKUPNO:			2.346.000,00	2.292.915,22	

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA

Red. broj	Naziv objekta ili uređaja	Opis poslova	Planirano u 2019.g.	Izvršeno u 2019.g.	Izvori financiranja u HRK
1.	Sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijskih cesta prema Sporazumu sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije o zajedničkom financiranju radova (učesće Grad – 25%): - nogostup uz županijsku cestu ŽC 2057 Žarovnica	građenje	125.000,00	124.667,32	- proračun:124.667,32
2.	preasfaltiranje prilaznog puta sa zaštitnom ogradom prema starom groblju Lepoglava	građenje	159.000,00	156.930,95	-proračun:167.555,95
		stručni nadzor građenja	6.000,00	5.625,00	
		projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	
3.	rekonstrukcija postojećeg nogostupa uz ŽC 2102 u Ulici hrvatskih pavlina u Lepoglavi	projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	- komunalni doprinos:20.000,00 - proračun:222.771,31
		građenje	230.000,00	228.671,31	
		stručni nadzor građenja	9.000,00	8.100,00	
4.	obnova pješačke staze uz DC 35 (obilaznica Lepoglava) s rješavanjem oborinske odvodnje	projektna dokumentacija	28.000,00	26.560,00	-proračun:26.560,00
5.	rekonstrukcija nogostupa u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi (uz zid kod župnog dvora)	projektna dokumentacija	6.000,00	6.000,00	-proračun:6.000,00
6.	izgradnja nogostupa uz ŽC 2057 u Žarovnici (od škole do dječjeg igrališta)	projektna dokumentacija	37.500,00	37.500,00	- proračun:37.500,00
UKUPNO:			611.500,00	605.054,58	

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Red. broj	Naziv objekta ili uređaja	Opis poslova	Planirano u 2019.g.	Izvršeno u 2019.g.	Izvori financiranja u HRK
1.	Izgradnja parkirališta u Donjoj Višnjici – Faza II	građenje	875.000,00	868.324,50	- proračun:717.949,50 - potpore MRRFEU: 200.000,00
		stručni nadzor građenja	21.000,00	21.000,00	
		izvedbeni projekt potpornih zidova	5.500,00	5.500,00	
		projektna dokumentacija	23.500,00	23.125,00	
2.	izgradnja parkirališta s rasvjetom kod groblja u Lepoglavi	projektna dokumentacija	55.000,00	54.875,00	-proračun:54.875,00
UKUPNO:			980.000,00	972.824,50	

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Red. broj	Naziv objekta ili uređaja	Opis poslova	Planirano u 2019.g.	Izvršeno u 2019.g.	Izvori financiranja u HRK
1.	Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi	građenje	350.000,00	141.687,60	- proračun:141.687,60
		stručni nadzor građenja	10.000,00	0,00	
2.	uređenje dječjeg igrališta u Lepoglavi (trg kralja Tomislava)	radovi	87.000,00	78.428,11	-proračun:89.178,11
		projektna dokumentacija	10.000,00	8.125,00	
		stručni nadzor građenja	4.000,00	2.625,00	
3.	malonogometno igralište u Zlogonju – Faza II	građenje	450.000,00	437.563,19	-proračun:444.063,19
		stručni nadzor građenja	10.000,00	6.500,00	
UKUPNO:			921.000,00	674.928,90	

5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Red. broj	Naziv objekta ili uređaja	Opis poslova	Planirano u 2019.g.	Izvršeno u 2019.g.	Izvori financiranja u HRK
1.	Izgradnja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi	projektna dokumentacija	120.000,00	120.000,00	-proračun:135.000,00
		revizija projekta	15.000,00	15.000,00	
2.	gradska tržnica Lepoglava	projektna dokumentacija	40.000,00	37.500,00	-proračun:37.500,00
UKUPNO:			175.000,00	172.500,00	

6. JAVNA RASVJETA

Red. broj	Naziv objekta ili uređaja	Opis poslova	Planirano u 2019.g.	Izvršeno u 2019.g.	Izvori financiranja u HRK
1.	Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima	građenje	200.000,00	200.030,75	-proračun:200.030,75
2.	Modernizacija javne rasvjete Grada Lepoglave – Faza III/2	građenje	276.000,00	275.050,00	-proračun:286.052,00
		stručni nadzor građenja	12.000,00	11.002,00	
3.	izgradnja javne rasvjete Varaždinske ulice u Lepoglavi (od Konzuma do DC 35)	projektna dokumentacija	20.000,00	19.875,00	- proračun:19.875,00
4.	izgradnja javne rasvjete u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi	projektna dokumentacija	17.250,00	17.250,00	-proračun:17.250,00
		vodni doprinos	2.750,00	0,00	
5.	Izgradnja javne rasvjete uz D-35 u Lepoglavi	građenje	146.000,00	145.487,15	-proračun:145.487,15
6.	Izgradnja javne rasvjete u parku kod upravne zgrade	projektna dokumentacija	5.000,00	4.375,00	-proračun:4.375,00
UKUPNO:			679.000,00	673.069,90	

7. GROBLJA

Red. broj	Naziv objekta ili uređaja	Opis poslova	Planirano u 2019.g.	Izvršeno u 2019.g.	Izvori financiranja u HRK
1.	Adaptacija grobne kuće u Kamenici	građenje	82.000,00	81.218,43	-potpore proračun Grada Ivanca: 32.487,37 -proračun:48.731,06
2.	rekonstrukcija grobne kuće Lepoglava i izgradnja nadstrešnice	projektna dokumentacija	32.000,00	31.875,00	-proračun:32.389,74
		vodni doprinos	8.000,00	514,74	
UKUPNO:			122.000,00	113.608,17	

Radi sagledavanja ukupnosti ulaganja, u nastavku dajemo kratko tekstualno obrazloženje izvršenja Programa:

I. NERAZVRSTANE CESTE

1. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave

Za potrebe nabave radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, sklopljen je Ugovor s tvrtkom PRE-CON d.o.o., Varaždin, o izradi idejnog projekta s troškovnikom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, čija je rekonstrukcija predviđena Programom modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2018. godinu usvojenom od Gradskog vijeća na sjednici održanoj 12. studeni 2018. g. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 76/2018). Usluga izrade projektne dokumentacije izvršena je u iznosu od **19.500,00 kuna**.

Za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, proveden je otvoreni postupak javne nabave te je po provedenom odabiru s najpovoljnijim ponuditeljem – Colas Hrvatska d.d., Međimurska 26, Varaždin, sklopljen Ugovor o izvođenju radova, a odnosi se na slijedeće dionice nerazvrstanih cesta:

- Dionica 1 - nerazvrstana cesta Pošnjaci Donji s odvojcima (NC 2-007) – M.O. Lepoglavska Ves
- Dionica 2 - nerazvrstane ceste oznake NC 1-008 u Lepoglavi, od ŽC 2102 – Ulica Hrvatskih pavlina do k.br. 25
- Dionica 3 - nerazvrstana cesta oznake NC 1-086 u Kameničkom Podgorju- odvojak Jureni,

Ugovor je sklopljen na iznos od ukupno 757.471,01 kuna, a radovi su izvedeni u vrijednosti od **789.584,05 kuna**, odnosno u većem iznosu iz razloga što je tijekom izvođenja radova došlo do povećanja količine ugovorenih radova asfalta i tamponskog sloja te bankina.

Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova povjerena je Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić Blaženko, Ulica hrvatskih branitelja 7, Varaždin, a za uslugu nadzora je utrošeno **19.625,00 kuna**.

2. Sanacija klizišta

Za sanaciju klizišta utrošeno je ukupno **209.625,00 kuna** i to za izradu projektne dokumentacije za sanaciju triju klizišta na području Grada Lepoglave kako slijedi:

1. Glavni projekt sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama oznake NC 1-002 u ulici sv. Ivana i NC 1-003 u ulici Gorica u naselju Lepoglava
2. Glavni projekt sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-006 u naselju Lepoglava – ulica Lepoglavska Ves
3. Glavni projekt sanacije klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 1-123 u naselju Zlogonje, Zolmani

Proveden je postupak jednostavne nabave te je kao najpovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka PRE-CON d.o.o., Ul. Hrvatskih branitelja 7, Varaždin.

U skladu s Planom upravljanja vodama za 2019. godinu i Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskih voda o izvršenju Plana upravljanja vodama za 2019. godinu od 8. siječnja 2019.g., Grad Lepoglava je u veljači 2019. godine prema Hrvatskim vodama uputio zahtjev za sklapanje ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije. Ugovor o sufinanciranju sklopljen je dana 02.07.2019.g., prema kojemu Hrvatske vode za predmetnu namjenu osiguravaju sredstva u iznosu od 136.500,00 kuna, a Grad Lepoglava u iznosu od 73.500,00 kuna.

Temeljem Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Grada Lepoglave, sklopljenog s Hrvatskih vodama od 02.07.2019.g., izrada projektne dokumentacije sufinancirana je sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 136.256,25 kuna što predstavlja 65% vrijednosti, dok je preostalih 35 % financirano iz sredstava proračuna Grada.

3. *Rekonstrukcija (preasfaltiranje) nerazvrstane ceste oznake 1-032 Ulica Matija Gupca s parkiralištem u Lepoglavi*

Na predmetnoj stavci utrošen je iznos od **6.000,00 kuna** za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova koji su planirani za 2020.g. Usluga izrade projektne dokumentacije povjerena je tvrtki Pre-con d.o.o. iz Varaždina.

4. *Rekonstrukcija (preasfaltiranje) nerazvrstane ceste oznake NC 1-094 u Bednjici (dionica Glavići-Dukarići*

S tvrtkom PRE-CON d.o.o. Varaždin, sklopljen je ugovor o usluzi izrade idejnog projekta s troškovnikom za rekonstrukciju nerazvrstane ceste oznake NC 1-094 u Bednjici (dionica Glavići-Dukarići) na iznos od **5.000,00 kuna**.

Po provedenom postupku jednostavne nabave, s najpovoljnijim ponuditeljem tvrtkom TTG d.o.o. Donja Višnjica 1/g, sklopljen je ugovor o radovima na iznos od **175.931,88** kuna, a izvršen je u nešto većem iznosu od **176.457,54 kuna**, obzirom je tijekom izvođenja radova došlo do povećanja količine radova na građevinama odvodnje oborinskih voda te je u tom smislu sklopljen i dodatak 1. osnovnom ugovoru.

Za uslugu stručnog nadzora utrošeno je **5.750,00 kuna**, a provedena je po Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Blaženko Premužić iz Varaždina.

5. *Radovi na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste NC 1-079 u Žarovnici (dionica Antekolovići – Huđi)*

S tvrtkom PRE-CON d.o.o. Varaždin, sklopljen je ugovor o usluzi izrade glavnog projekta s troškovnikom za radove na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste oznake NC 1-079 u Žarovnici (dionica Antekolovići-Huđi), te je za istu uslugu utrošeno **40.125,00 kuna**.

Za nabavu radova je proveden postupak javne nabave, a kao najpovoljniji ponuditelj odabran je obrt Niskogradnja Huđek, vl. Tomica Huđek, Petrijanec.

Radovi su ugovoreni u vrijednosti od 923.187,48 kuna, a izvedeni u vrijednosti od **957.423,63 kuna**, obzirom je tijekom izvođenja radova, a zbog konfiguracije terena, utvrđena potreba za poboljšanje funkcionalnosti oborinske odvodnje iz kojeg razloga su izvedeni dodatni slivnici, cjevovodi i uljevne građevine za prihvata oborinskih voda.

Nadzor nad izvođenjem radova obavljan je po Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić Blaženko iz Varaždina, a za predmetnu uslugu utrošeno je **23.075,00 kuna**.

Za realizaciju predmetnog kapitalnog projekta Gradu Lepoglavi dodijeljena su sredstva pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u iznosu od 391.000,00 kuna temeljem Ugovora o sufinanciranju projekta za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2019. godinu.

6. Oborinska odvodnja, nogostup i proširenje nerazvrstane ceste NC 1-054 u Kameničkom Vrhovcu

Za izradu izvedbenog projekta proširenja nerazvrstane ceste oznake NC 1-054, izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje utrošen je iznos od **40.750,00 kuna**, a izrađen je po Pre-con d.o.o. iz Varaždina.

II. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

1. Sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijskih cesta

Na predmetnoj proračunskoj stavci realizirana je slijedeća investicija:

Uređenje nogostupa, izgradnja oborinske i sanitarne kanalizacije županijske ceste na području Grada Lepoglave – ŽC 2057 Žarovnica (nastavak)

Za predmetnu investiciju Grad Lepoglava je sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije kao Investitorom radova, sklopio Sporazum o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 2057 Žarovnica od 19.8.2019.g. kojim je Grad Lepoglava preuzeo obvezu financiranja radova izvanrednog održavanja te županijske ceste u omjeru od 25% planirane vrijednosti radova (ukupno 498.822,50 kuna) odnosno najviše u iznosu do 124.705,62 kuna.

Prema sklopljenom Sporazumu o sufinanciranju, za predmetne radove je iz gradskog proračuna utrošeno ukupno **124.667,32 kuna**.

2. Preasfaltiranje prilaznog puta sa zaštitnom ogradom prema starom groblju Lepoglava

Za realizaciju predmetnog projekta utrošeno je ukupno 167.555,95 kuna, a rashodi se odnose na slijedeće:

- za izradu idejnog projekta s troškovnikom za potrebe izvođenja radova, koje je povjereno tvrtki PRE-CON d.o.o. Varaždin, utrošen je iznos od **5.000,00 kuna**
- za izvedbu radova utrošeno je **156.930,95 kuna**, a radove je izvodila tvrtka TTG d.o.o. Donja Višnjica, odabrana kao najpovoljnija u provedenom postupku jednostavne nabave
- uslugu stručnog nadzora provodila se po Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić Blaženko iz Varaždina i za istu je utrošen iznos od **5.625,00 kuna**

3. Rekonstrukcija nogostupa uz ŽC 2102 u Ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi

S tvrtkom PRE-CON d.o.o. Varaždin, sklopljen je ugovor o usluzi izrade izvedbenog projekta s troškovnikom za radove na rekonstrukciji postojećeg nogostupa uz ŽC 2102 u Ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi, i realiziran je u iznosu od **6.000,00 kuna**.

Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave, kao najpovoljnija je odabrana ponuda ponuditelja TTG d.o.o. Donja Višnjica. Radovi su ugovoreni u iznosu od 289.020,00 kuna, a izvedeni su u vrijednosti od **228.671,31 kuna**.

Nadzor nad izvođenjem radova obavljan je po Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić Blaženko iz Varaždina, a za predmetnu uslugu utrošeno je **8.100,00 kuna**.

4. Obnova pješačke staze uz DC 35 (obilaznica Lepoglava) s rješavanjem oborinske odvodnje

Na predmetnoj stavci realiziran je iznos od **26.560,00 kuna**, a odnosi se na rashod za uslugu izrade idejnog rješenja nogostupa i oborinske odvodnje uz državnu cestu DC 35 u Lepoglavi, a koji zahvat bi trebale izvesti Hrvatske ceste kao upravitelji državnih cesta.

5. Rekonstrukcija nogostupa u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi (uz zid kod župnog dvora)

Na predmetnoj stavci realiziran je iznos od **6.000,00 kuna**, a odnosi se na rashod za uslugu izrade idejnog rješenja za potrebe izvođenja radova na rekonstrukciji nogostupa.

6. Izgradnja nogostupa uz ŽC 2057 u Žarovnici (od škole do dječjeg igrališta)

Rashod za predmetnu stavku u iznosu od **37.500,00 kuna** odnosi se na uslugu izrade izvedbenog projekta izgradnje nogostupa uz ŽC 2057 u Žarovnici.

III. JAVNA PARKIRALIŠTA

1. Izgradnja parkirališta u Donjoj Višnjici – Faza II

Radovi na izgradnji parkirališta u Donjoj Višnjici počeli su u 2018.g. i izvedeni u vrijednosti od 268.549,14 kuna. U 2019.g. ugovorena je izmjena postojeće projektne dokumentacije da bi se osiguralo više parkirnih mjesta nego je prvotno projektno razrađeno, za što je utrošeno **23.125,00** kuna, a ugovoren je i izvedbeni projekt potpornog zida za što je utrošeno **5.500,00 kuna**.

U 2019. g. proveden je postupak javne nabave za nabavu preostalih radova tj. radova za dovršetak investicije i stavljanje građevine u funkciju. Kao najpovoljniji ponuditelj je odabrana tvrtka COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina, a izvedeni su radovi u vrijednosti od **868.324,50 kuna**.

Nadzor nad izvođenjem radova obavljan je po Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić Blaženko iz Varaždina, a za predmetnu uslugu utrošeno je **21.000,00 kuna**.

Radovi su sufinancirani sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 200.000,00 kuna, temeljem Ugovora o sufinanciranju broj: 08-F-R-0372/19-05, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

2. Izgradnja parkirališta s rasvjetom kod groblja u Lepoglavi

Evidentirani rashod u iznosu od **54.875,00 kuna** odnosi se na troškove za uslugu izrade glavnog projekta parkirališta kod groblja Lepoglava, za koju je po provedenom postupku jednostavne nabave odabrana tvrtka PRE-CON d.o.o. iz Varaždina.

IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE

1. Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi

Na temelju prethodne suglasnosti Gradskog vijeća Grada Lepoglave, Grad Lepoglava je u 2018.g. podnio zahtjev za dodjelu potpore na Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kojega je objavila Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad (LAGSZ), za projekt „Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi“, u vrijednosti 537.750,00 kn.

U 2019.g. Upravni odbor LAGSZ donio je Odluku o odabiru projekta, kojom se Gradu Lepoglavi dodjeljuje potpora za predmetni projekt u iznosu od 252.000,00 kuna.

Grad Lepoglava je preko sustava AGRONET proveo postupak jednostavne nabave za nabavu radova na rekonstrukciji postojećeg velikog nogometnog igrališta u Lepoglavi, te je s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem – MAXMAR GRUPA d.o.o. iz Zagreba, sklopljen ugovor o izvođenju predmetnih radova u vrijednosti od 450.418,83 kuna.

U 2019.g. izvedeni su radovi u vrijednosti od **141.687,60 kuna**, a završetak svih ugovorenih radova je planiran do 1.6.2020.g.

2. Uređenje dječjeg igrališta u Lepoglavi (trg kralja Tomislava)

Na predmetnoj proračunskoj stavci u Proračunu Grada Lepoglave za 2019. g. planiran je iznos od 101.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 89.178,11 kuna i to za slijedeće namjene:

- za uslugu izrade glavnog projekta uređenja dječjeg igrališta u Lepoglavi na Trgu kralja Tomislava, iznos od **8.125,00 kuna**, prema Ugovoru sklopljenom sa tvrtkom IPC-inženjering d.o.o. Ivanec.
- za radove je utrošen iznos od **78.428,11 kuna**, a izvedba je povjerena tvrtki TTG d.o.o. Donja Višnjica po provedenom postupku jednostavne nabave
- za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koja je ugovorena s tvrtkom IPC – inženjering d.o.o. utrošeno je **2.625,00 kuna**.

3. Malonogometno igralište u Zlogonju – Faza II

Na predmetnoj stavci planiran je iznos od 460.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 444.063,19 kuna, od čega se iznos od **437.563,19 kuna** odnosi na rashod za izvedene radove koje je izvodio građevinski obrt ISKOP iz Klenovnika odabran kao izvođač po provedenom postupku jednostavne nabave, te iznos od **6.500,00 kuna** za uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koja je povjerena tvrtki Tripico d.o.o. iz Ivanca.

V. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

1. Izgradnja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi

Rashodi na predmetnoj stavci odnose se na uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije (idejni i glavni projekt s pripadajućim troškovnicima) za potrebe izmjene postojećeg glavnog projekta izgradnje mosta Gusinjak preko rijeke Bednje, za što je utrošen iznos od **120.000,00 kuna**, te na uslugu kontrole (revizije) izmijenjene projektne dokumentacije (kontrola projekta konstrukcije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti), za što je postojala zakonska obveza, u iznosu od **15.000,00 kuna**.

2. Gradska tržnica Lepoglava

Po provedenom postupku jednostavne nabave, s odabranim ponuditeljem IPC-inženjering d.o.o. iz Ivanca, sklopljen je Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt) za izgradnju gradske tržnice u Lepoglavi u vrijednosti od 90.000,00 kuna. U 2019. g. izrađen je i isporučen idejni projekt te je za isto utrošen iznos od **37.500,00 kuna**.

VI. JAVNA RASVJETA

Planirana su proračunska sredstva iznosila 679.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od **604.802,40 kuna** i to za slijedeće namjene:

1. Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima

Za nabavu svjetiljaka i radova na proširenju javne rasvjete utrošen je iznos od **131.763,25 kuna**.

2. Modernizacija javne rasvjete Grada Lepoglave – Faza III/2

Predmetni projekt realiziran je u iznosu od **286.052,00 kuna**.

Grad Lepoglava je za realizaciju predmetnog projekta u veljači 2019.g., a na temelju provedenog postupka javne nabave započetog u 2018.g., sklopio ugovor s odabranim izvođačem radova Veritas Esco d.o.o. iz Splita. Ugovor je sklopljen na iznos od **275.050,00 kuna**, te je u tom iznosu u cijelosti i izvršen.

Nadzor nad izvođenjem elektro radova povjeren je tvrtki Tesla d.o.o. Horvatsko, a usluga stručnog nadzora izvršena je u iznosu od **11.002,00 kuna**.

3. Izgradnja javne rasvjete Varaždinske ulice u Lepoglavi (od Konzuma do DC 35)

Rashod evidentiran na predmetnoj stavci u iznosu od **19.875,00 kuna** odnosi se na uslugu izrade glavnog projekta po Pre-con d.o.o. iz Varaždina.

4. Izgradnja javne rasvjete u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi

Za uslugu izrade projektne dokumentacije javne rasvjete u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi, po CTing d.o.o. iz Lepoglave, utrošen je iznos od **17.250,00 kuna**.

5. Izgradnja javne rasvjete na državnoj cesti D-35 u Lepoglavi

Na predmetnoj stavci planirana su sredstva u iznosu od 146.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od **145.487,15 kuna**. Odnose se na troškove sufinanciranja radova na izgradnji javne rasvjete na državnoj cesti DC 35 u Lepoglavi, prema Sporazumu s Hrvatskim cestama sklopljenim u 2018.g., a koji zahtjev za plaćanje je zaprimljen u 2019.g.

6. Izgradnja javne rasvjete u parku kod upravne zgrade

Utrošen je iznos od **4.375,00 kuna** za troškove izrade tehničkog rješenja zamjene svjetiljaka u parku kod upravne zgrade, koje je izrađeno po CTing d.o.o. Lepoglava.

VII. GROBLJA

1. Adaptacija grobne kuće u Kamenici

Evidentiran je rashod u iznosu od **81.218,43 kune**, a koji se odnosi na radove na adaptaciji grobne kuće u Kamenici, koji su u cijelosti izvedeni u 2017.g.

Prema Ugovoru o adaptaciji grobne kuće u Kamenici od 3. travnja 2017. g. i Dodatku br. 1. Ugovoru od 20.9.2017.g., sklopljenim između Grada Lepoglave, Grada Ivanca i Ivkom d.d. Ivanec, ugovorne strane su uredile međusobna prava i obveze u realizaciji predmetne investicije, na način da je Grad Lepoglava tvrtki Ivkom d.d. Ivanec kao upravitelju groblja na području Grada Lepoglave, povjerio provedbu cjelokupne investicije uključujući provedbu postupka nabave i sklapanje ugovora s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem, a financiranje predmetnih radova dogovoreno je u omjeru Grad Lepoglava 60 % i Grad Ivanec 40 %.

Svi ugovoreni radovi su u 2017.g. u cijelosti izvedeni u vrijednosti od ukupno 243.655,28 kuna, time da se financiranje provodi tijekom 3 kalendarske godine, počev od 2017.g. do 2019.g. (godišnja obveza odgovara 1/3 vrijednosti izvršene investicije).

Temeljem predmetnog Ugovora, u 2019.g. je Grad Ivanec sufinancirao radove na adaptaciji grobne kuće u Kamenici u iznosu od 32.487,37 kuna, a Grad Lepoglava u iznosu od 48.731,06 kuna.

2. Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi

Za uslugu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojeće grobne kuće u Lepoglavi i izgradnju nadstrešnice, koja je povjerena tvrtki Tripico d.o.o. iz Ivanca, utrošen je iznos od **31.875,00 kuna**, a za troškove vodnog doprinosa iznos od **514,74 kuna**.

II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

GRADONAČELNIK
Marijan Škvarić, dipl. ing.