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	REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LEPOGLAVA
Antuna Mihanovića 12
42250 Lepoglava
 tel. 042 770 411, fax 042 770 419
 email: lepoglava@lepoglava.hr 
 


	


Gradsko vijeće 

Klasa: 400-02/09-01/7
Urbroj: 2186/016-03-10-4
Lepoglava, 31.03.2011.
 Na temelju odredbe članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj (»Narodne novine«, broj 3/95, 109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,  26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/09, 31/09-ispravak, 43/09 i 31/10-ispravak), gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

Izvješće o izvršenju

PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2010.GODINI

I.

	Red.

br.
	Opis poslova
	Planirano

2010.
	Ostvareno

2010.
	Izvori financiranja

795.000,00 potpore

	1.
	NERAZVRSTANE CESTE

-modernizacija i rekonstrukcija

(prema posebnom programu)
	300.000,00


	     200.625,37 


	29.222,16
74.155,56
97.247,65

	Komunalni doprinos

Proračun

Sufinanciranje  građana



	2.
	JAVNE POVRŠINE
Nogostupi i parkirališta: 
- Žarovnica

  od rotora prema područnoj školi

  (završetak nogostupa)

- Lepoglava

  Varaždinska ulica

  (od željezničke stanice do ulice kardinala

  A. Stepinca i završetak nogostupa u ulici A.

  Stepinca)
	300.000,00

215.000,00

85.000,00


	249.457,83

164.622,27

84.835,56


	 50.000,00 

199.457,83

	Komunalni doprinos

Proračun 



	3.
	GROBLJA
- projekt parkirališta groblje Kamenica   
- groblje Višnjica
  (dogradnja i adaptacija grobne kuće)
- spomen obilježja za branitelje

- otkup zemljišta
	727.100,00

28.000,00
614.100,00
70.000,00
15.000,00
	 718.046,69

27.060,00
608.967,45

67.019,24

15.000,00

	620.799,03
97.247,66
	Proračun

Sufinanciranje građana



	4.
	JAVNA RASVJETA
Proširenje javne rasvjete po 

 Mjesnim odborima

 (PO POSEBNOM PROGRAMU J.R.)
 - projekt kandelaberske javne rasvjete od Šumeca uz državnu cestu D-35 (obilaznica) do raskršća s ulicom A.Stepinca
	480.000,00
406.000,00
74.000,00
	 470.193,97
379.508,97
90.685,00

	 325.193,97
95.000,00

50.000,00    
	Proračun

Potpore

Komunalni doprinos 

	5.
	OPSKRBA PITKOM VODOM
Distributer Ivkom
- izgradnja vodoopskrbnih kapitalnih

   građevina-(proširenje vodovodne mreže u 

   Zlogonju – Klajdarići)

- obnova vodovodne mreže- Barilci (Žarovnica)

Distributer Varkom

- izmjena hidranta uz državnu cestu D35
	217.000,00
75.000,00
126.000,00
16.000,00

	211.682,44

71.993,37

124.719,00

14.970,07
	44.971,99
43.600,00
123.110,45

	Proračun

-naknada za priključenje

 na komunalnu infra.
-doprinos za razvoj vodovoda


	6.
	ODVODNJA
-projektiranje glavnog i izvedbenog Projekta

separatnog sistema odvodnje i pročišćavanje

otpadnih voda Grada Lepoglave
- ugovor o djelu

- ugovori - konzultantske usluge

- otkup zemljišta
KAMENICA

- idejni projekt za ishođenje lok. 

  dozvole
	594.000,00
319.000,00
46.000,00
125.000,00

64.000,00

40.000,00

	 588.282,04

343.084,59

49.315,20

121.770,00

63.450,00

10.662,25
	200.000,00

388.282,04

       
	Potpore

Proračun

	7.
	PODUZETNIČKA ZONA

- projekt prometnice uz poslovni objekt „Hodalj“

  (FAZA I)

 - izgradnja prometnice, odvodnje, javne rasvjete i komunalne infrastrukture

- izrada parcelacijskog elaborata

- idejni projekt izmiještanja potoka korita Ves

- otkup zemljišta


	617.000,00
85.000,00

265.000,00

85.000,00

15.000,00
167.000,00
	600.594,84

84.378,00

251.320,34
85.355,00
13.530,00
166,011,50
	100.594,84

500.000,00


	Proračun

Potpore



	8.
	DEPONIJA GRAĐEVNOG 

MATERIJALA

- projekt deponije građevnog materijala i reciklažnog dvorišta
	51.000,00
	50.430,00


	50.430,00
	Proračun

	9.
	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE 

SPORTSKIH OBJEKATA

- uređenje sportskih igrališta i sportska oprema
- sportski i rekreacijski tereni (Čret,Lep.Ves, Vulišinec) 
	245.000,00
55.000,00

190.000,00
	239.136,20

53.515,14

185.621,06


	239.136,20
	Proračun

	                                             U K U P N O:     
	3.531.000,00
	3.328.449,38
	

	OSTALA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU


	Red.broj


	Opis poslova
	Planirano 2010.
	Ostvareno 2010.
	Izvori financiranja

	10.
	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA


	50.000,00

	48.492,96
	48.492,96
	proračun

	11.
	SANACIJA KLIZIŠTA
- sanacija klizišta - Zalužje, Hercegi
- istražni geodetski radovi

   Celine, D.Višnjica

- sanacija klizišta uz državnu cestu D-35


	200.000,00

	187.060,61
	187.060,61
	proračun

	12.
	UREĐENJE AUTOBUSNIH 

STAJALIŠTA

- prema projektu Varaždinske županije

  (otkup zemljišta ; EE suglasnosti, građevinski

  radovi)

  Projekt će se realizirati u suradnji sa ŽUC-om
	40.000,00

	31.643,94
	31.643,94
	proračun

	13.
	ODRŽAVANJE POSLOVNIH 

ZGRADA

- projekt dogradnja i rekonstrukcija dijela zgrade gradske uprave

  (idejni, glavni i izvedbeni projekt)

- održavanje poslovnih zgrada
	65.000,00
44.000,00

21.000,00


	58.619,35

43.516,92

15.102,43
	58.619,35
	proračun

	14.
	SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

- geodetsko-katastarske usluge

- projekt dodjele kućnih brojeva
	125.000,00
75.000,00

50.000,00

	119.487,95

70.959,94

48.528,01
	119.487,95


	proračun

	15.
	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA „ŽUC“

- vodni doprinos na osnovi projektne dokumentacije
	13.000,00
	12.056,80
	12.056,80
	proračun

	16.
	SPORTSKI CENTAR LEPOGLAVA


	20.000,00


	18.450,00
	18.450,00
	proračun

	17.
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA

- realizacija u suradnji s IVKOM-om Ivanec


	65.000,00
	65.000,00
	65.000,00
	proračun

	18.
	DEKORACIJA POVODOM 

NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA


	74.000,00


	73.185,00
	73.185,00
	proračun

	19.
	IZGRADNJA MOSTOVA
- most Gusinjak, vodni doprinos
	1.500,00


	1.148,00


	1.148,00


	proračun


	20.
	SPOMEN GROBLJA LEPOGLAVE

- održavanje
	15.000,00


	14.999,54
	14.999,54
	proračun

	                                U K U P N O:
	668.500,00
	630.144,15
	

	

	SVEUKUPNO PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  :

	4.199.600.00


	3.958.593,53

	


Najznačajnije aktivnosti u djelu komunalnih djelatnosti vezane su uz kapitalna ulaganja i tekuće održavanje na cijelom području grada.

Kod kapitalnih ulaganja osnovne aktivnosti bile su usmjerene na realizaciju slijedećih programa :

1. Nerazvrstane ceste  (modernizacija i rekonstrukcija)

2.Javne površine 

3.Groblja 

4. Javna rasvjeta

5.Opskrba pitkom vodom

6.Odvodnja

7.Poduzetnička zona

8. Deponija građevnog materijala

9. Izgradnja i održavanje sportskih objekata

10.Sanacija divljih deponija

11. Sanacija klizišta

12. Uređenje autobusnih stajališta

13. Održavanje poslovnih zgrada

14. Sređivanje zemljišnih knjiga

15. Izgradnja i rekonstrukcija cesta „ŽUC“

16. Sportski centar Lepoglava

17. Investicijsko održavanje groblja

18. Dekoracija povodom novogodišnjih blagdana

19. Izgradnja mostova

20. Spomen groblja Lepoglave

1. Nerazvrstane ceste (modernizacija i rekonstrukcija)

Planirana proračunska sredstva na toj poziciji realizirana su u vrijednosti od 200.625,37 kuna.

· Gradsko vijeće Grada Lepoglave na svojoj 13. sjednici od 02.09.2010. godine usvojilo je Program modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave  za 2010. godinu. Obzirom na procijenjenu vrijednost radova, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi proveden je otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora o izvođenju javnih radova. 

Temeljem  poziva na nadmetanje objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem objave N-16-M-136448-290910 te Odluke o odabiru Klasa: UP/I 404-01/10-01/5,  Urbroj: 2186/016-01-10-14 od 15.10.2010. godine, kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke „Cesta -Varaždin“ d.d., s kojom je dana 04.11.2010. godine  sklopljen Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave (naš broj: NAB-MV br. 4/10, njihov broj: 225/2010).

Ugovorena vrijednost radova prema jediničnim cijenama i količinama iz ugovornog troškovnika iznosi 291.621,47  kuna (bez PDV-a), odnosno 358.694,41 kuna (sa PDV-om).

· U 2010. godini izvršeni su radovi u vrijednosti 196.935,37 kuna, a obzirom su tijekom trajanja ugovora nastupili nepovoljni vremenski uvjeti uslijed kojih nije bilo moguće završiti sve ugovorene radove, sklopljen je dana 20.12.2010. godine Aneks br. 1/258/2010 ugovoru broj 225/2010. osnovnog ugovora, kojim je produžen rok izvođenja radova do 30.04. 2011. godine. 
· Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova povjeren je tvrtki Coning inženjering d.d. Varaždin, A. Šenoe 4-6, temeljem Ugovora o obavljanju stručnog nadzora od 09.11.2010. godine.

Vrijednost ugovora je 8.241,00 (sa PDV-om), a u 2010. godini temeljem istog su izvršena plaćanja u iznosu od 3.690,00 kuna.
2. Javne površine 

Planirana proračunska sredstva za tu namjenu realizirana su u iznosu od 249.457,83 kuna.
· U programu izgradnje javnih površina za 2010. godinu bile su planirani slijedeći projekti:

a) nogostup u Žarovnici od rotora prema područnoj školi (završetak nogostupa)

b) nogostup Varaždinska ulica

c) uređenje i obnova priključka i pješačkih staza ulice A. Stepinca i državne ceste D 35 u Lepoglavi.


a) Između Grada Lepoglave i Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (u nastavku: ŽUC), sklopljen je Sporazum o zajedničkom financiranju i izvođenju radova na izgradnji pješačke staze u centru Žarovnice. Pri tome valja napomenuti da je investitor  i nositelj radova ŽUC, koji je u svojstvu naručitelja proveo postupak javne nabave i s najpovoljnijih ponuditeljem (Cesta-Varaždin d.d.) sklopio Ugovor od 02.08.2010. godine u ukupnoj vrijednosti od 378.636,79 kuna (s PDV-om). 

Temeljem navedenog Sporazuma između Grada i ŽUC-a, stranke potpisnice preuzimaju financiranje radova u omjeru  50% : 50% odnosno Grad Lepoglava u iznosu od 189.318,39 kuna, a Županijska uprava za ceste u iznosu od 189.318,40 kuna. 

Radovi do kraja 2010. nisu izvedeni u cijelosti, te će isti biti dovršeni u ovoj godini, a sa danom 31.12.2010. godine Grad Lepoglava je izvršio svoju obvezu sufinanciranja radova koji su predmet Sporazumu u iznosu od  ukupno 164.622,27 kuna.

b) Na temelju ugovora br. 25-1/10 o izvođenju radova na uređenju nogostupa u Varaždinskoj ulici, sklopljenog sa tvrtkom Lomi d.o.o. od 01.03.2010. godine, izvedeni su radovi na uređenju nogostupa (dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala za posteljicu ispod asfalta i dobava, doprema i ugradnja malih betonskih rubnjaka na pripremljenu podlogu).

Vrijednost radova prema ugovoru i ugovornom troškovniku iznosi 84.835,56 kuna (sa PDV-om).

Radovi su izvedeni u cijelosti. 


c) Na temelju poziva na nadmetanje u otvorenom postupka javne nabave, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-138429-181010 od 19.10.2010. godine  te Odluke o odabiru Klasa:UP/I 404-01/10-01/6,  Urbroj: 2186/016-01-10-14 od 05.11.2010. godine, između Grada Lepoglave i najpovoljnijeg ponuditelja - „Niskogradnja Huđek“, Vladimira Nazora 156, Petrijanec, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na uređenju i obnovi priključka i pješačkih staza ulice A. Stepinca i državne ceste D 35 u Lepoglavi.

Ugovorena vrijednost radova prema ponudbenom troškovniku iznosi 272.922,13 kuna (bez PDV-a), odnosno 335.694,22 kuna (sa PDV-om). Radovi zbog loših vremenskih uvjeta nisu započeli u 2010. godini.

3. Groblja 

· Na ovoj proračunskoj stavci utrošeno je ukupno 718.046,69 kuna, za realizaciju slijedećih projekata i u slijedećih iznosima:
1) dogradnja i adaptacija grobne kuće u Donjoj Višnjici (radovi i stručni nadzor nad izvođenjem radova, EE suglasnost, iskolčenje); iznos od 608.967,45 kuna 
2) projekt parkirališta groblje Kamenica; iznos od 27.060,00 kuna
3) spomen obilježje za branitelje ( izrada i postava biste); iznos od 67.019,24 kuna
4) otkup zemljišta; iznos od 15.000,00 kuna 

1) Za izvođenje radova na dogradnji i adaptaciji grobne kuće u Donjoj Višnjici utrošeno je 586.495,57 kuna, temeljem Ugovora o izvođenju radova na dogradnji i adaptaciji grobne kuće u Donjoj Višnjici (sklopljenog sa tvrtkom Lomi d.o.o. Donja Višnjica 89, na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave E-MV br. 10/09 te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/5, Urbroj. 2186/016-01-09-19 od 30. prosinca 2009. godine)  i Ugovora o izvođenju dodatnih radova na dogradnji i adaptaciji grobne kuće u Donjoj Višnjici od 12.07.2010. godine (koji je sklopljen temeljem provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem N-32-M-124455-210610 od 23.06.2010. godine i Odluke o odabiru Klasa: UP/I 404-01/10-01/4, Urbroj: 2186/016-01-10-8 od 05.07.2010. godine).

Za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i elektroinstalaterskih radova utrošeno je 19.785,03 kuna, za iskolčenje grobne kuće iznos od 2.460,00 kuna te za izdavanje EE suglasnosti 226,85 kuna.

2)  Za projekt parkirališta groblje Kamenica utrošeno je 27.060,00 kuna, temeljem Ugovora o projektiranju br. 102-201-060/09 od 20.11.2009. godine sklopljenog sa Coning inžinjering d.d. Varaždin.


3) Za izradu spomen obilježja za branitelje utrošeno je ukupno 67.019,24 kuna, a obuhvaća troškove izrade geodetske podloge (3.075,00 kuna), ugovor o autorskom djelu za izradu biste „Hrvatski branitelj Stjepan Križanec“ na ulazu na mjesno groblje Višnjica te idejne skice postave biste (34.061,88 kuna), te izvođenje građevinskih radova (29.882,36 kuna).


4)  Radi proširenja parkirališta kod grobne kuće u Donjoj Višnjici, otkupljeno je zemljište za 15.000,00 kuna.
4. Javna rasvjeta
· Ukupno planirana proračunska sredstva iznosila su 480.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 470.193,97 kuna. Od tog iznosa se 379.508,97 kuna odnosi na izvršenje programa proširenja javne rasvjete po Mjesnim odborima, a iznos od 90.695,00 kuna na izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt) za izgradnju javne rasvjete na dijelu državne ceste D35 Varaždin – obilaznica grada Lepoglave, sukladno Ugovoru sklopljenim sa tvrtkom Elektrokov d.o.o. Varaždin, Hallerova aleja 4, od 08.02.2010. godine i vodni doprinos.

Na projekt izgradnje javne rasvjete obilaznice Grada Lepoglava dobivena je potvrda glavnog projekta od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju.

· Temeljem Ugovora sklopljenog sa Varaždinskom županijom o namjenskom korištenju sredstava pomoći iz Državnog proračuna za 2010. godinu, Gradu je raspoređen dio sredstava financijske pomoći u jednokratnom iznosu od 95.000,00 kuna, koji je iskorišten za sufinanciranje komunalne infrastrukture izgradnje i proširenja javne rasvjete na području Grada.

5.   Opskrba pitkom vodom

· Planirana sredstva od 217.000,00 kuna realizirana su u iznosu od 211.682,44 kuna za izgradnju vodoopskrbnih kapitalnih građevina kako slijedi:

· izgradnja vodovoda u Zlogonju, zaselak Klajdarići: prema Ugovoru sklopljenom između Grada Lepoglave i tvrtke Ivkom d.d. Ivanec od 22.10.2010. godine na iznos od 72.013,52 kuna, a isplata je izvršena na teret namjenskih sredstava za razvoj prikupljenih u cijeni komunalnih usluga i priključenja na komunalnu infrastrukturu.  

· obnova vodoopskrbnih cjevovoda u Žarovnici – Barilci i Galovići:  prema ugovoru sklopljenom između Grada Lepoglave i Ivkom d.d. Ivanec od 21.04.2010. godine,  na iznos od 124.850,05 kuna, a isplata je izvršena na teret namjenskih sredstava za razvoj.   

· izmjena hidranta uz državnu cestu D 35: izvođač radova bio je Varkom d.d. Varaždin, a izvedeni su radovi u vrijednosti 8.025,13 kuna.

· postavljanje nadzemnog hidranta kod pilane Hodalj uz državnu cestu D35, distributera Varkom d.d. Varaždin, vrijednost radova 6.944,94 kune.
6.  Odvodnja

· Na proračunskoj stavci „odvodnja“  utrošena su sredstva u iznosu od 588.282,04 kuna.
Sredstva su utrošena za otkup zemljišta za potrebe pročistača otpadnih voda (63.450,00 kuna), 

konzultantsko-savjetodavne usluge tijekom izrade glavnog i izvedbenog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (121.770,00 kuna), ugovore o djelu (49.315,20 kuna) te za izradu projektne dokumentacije – glavni projekt izvršitelja Ecoina d.o.o. Zagreb ( 343.084,59 kuna).  

 Za izradu projektne dokumentacije kanalizacije Kamenica utrošeno je 10.662,25 kuna.

7. Poduzetnička zona

· Na predmetnoj poziciji realizirani su troškovi u iznosu od ukupno 600.594,84 kune, a odnose se na: 

1) otkup zemljišta

2) izradu projektne dokumentacije prometnice i komunalne infrastrukture uz poslovni objekt Hodalj (Faza I)

3) izradu parcelacijskog elaborata u Poduzetničkoj zoni (Faza I)

4) izradu idejnog projekta  „preseljenje korita dijela potoka „Ves“ u Lepoglavi i iskolčenje trase potoka

5) radovi izgradnje prometnice, odvodnje, javne rasvjete i komunalne infrastrukture (građevinski radovi, parcelacijski elaborat prometnice, stručni nadzor, geodetska podloga ceste, troškovi posebnih uvjeta)


1) U Poduzetničkoj zoni Grada Lepoglave otkupljeno je zemljište u vrijednosti  od 166.011,50 kuna.  


2) Za  izradu projektne dokumentacije prometnice i komunalne infrastrukture uz poslovni objekt Hodalj (Faza I) utrošeno je 84.378,00 kuna prema Ugovoru sklopljenom sa Coning inženjering d.d. Varaždin od 19.04.2010. godine.


3) Za izradu parcelacijskog elaborata u Poduzetničkoj zoni (Faza I) temeljem Ugovora o pružanju geodetskih usluga sklopljenog sa tvrtkom Vektra d.o.o. Varaždin  utrošeno je 85.355,00 kuna. 


4) Iznos od 9.840,00 kuna utrošen je za idejni projekt „preseljenje korita dijela potoka „Ves“ u Lepoglavi  izrađen od tvrtke Tripico d.o.o. Ivanec prema Ugovoru od 10.02.2010. godine, a za iskolčenje trase potoka iznos od 3.690,00 kuna. 

5) Za građevinske radove izgradnje prometnice, odvodnje, javne rasvjete i komunalne infrastrukture proveden je postupak javne nabave u 2009. godini, a kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Cesta-Varaždin d.d. 

Ugovoreni radovi u 2009. godini zbog vremenskih uvjeta nisu bili u cijelosti izvedeni, već su završeni u 2010. godini u vrijednosti od 251.320,34 kuna (uključujući i usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih i elektromontažnih radova). 

· Prema Odluci Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o dodjeli sredstava za izgradnju poduzetničkih zona u JLPS za 2010. godinu i Ugovora od 31.05.2010. godine, Gradu Lepoglavi odobrena su poticajna namjenska bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna za izgradnju infrastrukture u zoni. 

Sredstva su namjenski utrošena za izgradnju prometnice, odvodnje, javne rasvjete, DTK i KDS mreže u Poduzetničkoj zoni.

8. Deponija građevnog materijala
Sa tvrtkom Institut IGH d.d. Zagreb sklopljen je 14.05.2010. godine Ugovor o izradi dokumentacije za projekt reciklažnog centra za građevinski otpad i reciklažno dvorište za komunalni otpad u gradu Lepoglava (geodetska snimka lokacije i idejni projekt), a koja dokumentacija je izrađena i predana nadležnom upravnom tijelu za prostorno uređenje i gradnju radi izdavanja lokacijske dozvole. Za izradu projekta utrošeno je 50.430,00 kuna.

 9. Izgradnja i održavanje sportskih objekata

· Na predmetnoj stavci planirani su projekti vrijednosti 245.000,00 kuna, a realizirani

su u iznosu od 239.136,20 kuna i to kako slijedi:

1) izgradnja sportskog igrališta u Lepoglavskoj Vesi

2) uređenje malonogometnog igrališta u Čretu 

3) uređenje sportskih igrališta i sportska oprema


1) Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, evidencijski broj nabave NAB-MV br. 2/10, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem N-16-M-114335-150410 te Odluke o odabiru Klasa: UP/I 404-01/10-01/3, Urbroj: 2186/016-01-10-11 od 28.04.2010. godine, između Grada Lepoglave i tvrtke Cesta-Varaždin d.d. sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sportskog igrališta u Lepoglavskoj Vesi, na iznos od  40.334,65 kuna (bez PDV-a) odnosno ukupno 50.841,62 kune (sa PDV-om). Radovi su u 2010. godini izvršeni u skladu s ugovorom, u vrijednosti od 49.746,45 kuna.  Za nabavu kamenog materijala za potrebe izvođenja radova utrošeno je dodatnih 8.212,91 kuna.

2) Temeljem ugovora zaključenog sa Lomi d.o.o. o uređenju malonogometnog igrališta u Čretu, vrijednosti  84.015,15 kuna (sa PDV-om), izvedeni su radovi u cijelosti u iznosu od 83.867,55 kuna.

3) Za igralište u Čretu izrađena je i postavljena zaštitna ograda u vrijednosti od 32.601,15 kuna, a za igralište u Vulišincu u vrijednosti od 11.193,00 kune. 


Za uređenje igrališta nabavljena je i sportska oprema te dječja igrala u vrijednosti od 53.515,14 kuna.

10. Sanacija divljih deponija


Prema Ugovoru o sanaciji divljih odlagališta otpada od 09.06.2010. godine sklopljenom sa obrtom „Sport“ Lepoglava, izvršeni su radovi sanacije deponija na lokacijama Sestranec i Čret, u vrijednosti od 17.453,70 kuna. Troškovi deponiranja na deponij „Ivkom-a d.d. „ Ivanec iznose 11.039,26 kuna.
Udrugama Lovačko društvo „Graničar“ i „Srnjak – Ravna Gora“,  temeljem odluke gradonačelnika odobrena je doznaka sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna za troškove uređenja i čišćenja divljih deponija (krupni otpad) u zonama njihovih lovišta.

11. Sanacija klizišta

· Na proračunskoj stavci planirani su radovi u vrijednosti od 200.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 187.060,61 kuna i odnose se na: 

1) sanaciju klizišta uz državnu cestu D35 – radovi u vrijednosti od 39.212,40 kuna

2) sanacija klizišta Hercegi u Gornjoj Višnjici – radovi izvedeni u vrijednosti od 42.066,98 kuna

3) sanacija klizišta u Žarovnici – radovi izvedeni u vrijednosti od 26.751,27 kuna

4) sanacija klizišta Glažari-Strupari i klizišta Prašnice – radovi izvedeni u vrijednosti od 14.883,00 kuna

5) projektna dokumentacija sanacije klizišta u D. Višnjici (Celine-Gornji Komesi)  i geotehnički istražni 
radovi na istoj lokaciji – prema ugovorima sa tvrtkom GeoKol d.o.o. Varaždin utrošeno je 61.686,96 kuna
6) geodetska podloga za projekt klizišta Celine-G.Komesi – iznos od 2.460,00 kuna.

12. Održavanje autobusnih stajališta

· Na predmetnoj stavci planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano 31.643,94 kuna i to za:


1) izradu projektne dokumentacije za izgradnju dvaju autobusnih stajališta u naselju Žarovnica prema Ugovoru sa Labos d.o.o. Varaždin, sklopljenom na iznos od 9.594,00 kuna 


2) izgradnju autobusnog stajališta u Žarovnici (Mavreki), prema Ugovoru sa LOMI d.o.o., sklopljenom na iznos od 21.648,00 kuna (utrošeno 20.778,18 kuna)

3) popravak autobusnih stajališta i prometna signalizacija – iznos od 1.271,76 kuna.
· Prema Ugovoru o postavljanju nadstrešnica na autobusna stajališta sklopljenom sa Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu d.o.o. Varaždin, na području Grada Lepoglave postavljene su 2 nadstrešnice na postojeća autobusna stajališta u Kameničkom Podgorju (Strupari) i Gornjoj Višnjici (Ves Višnjička).


13. Uređenje poslovnih zgrada

- planirana su proračunska sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna 

- sredstva su utrošena za slijedeće namjene: komunalna naknade za odmaralište Selce, pričuva za stanove u vlasništvu Grada i projektnu dokumentaciju (idejni, glavni i izvedbeni projekt) za dogradnju i rekonstrukciju dijela zgrade gradske uprave 

- realizirani su  troškovi u iznosu od 58.619,35 kuna.


14. Sređivanje zemljišnih knjiga 


- planirana proračunska sredstva iznose 125.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 119.487,95 kuna
· Za sređivanje zemljišnih knjiga i geodetsko katastarske usluge (troškovi zemljišno-knjižnih postupaka, elaborati o tržnoj vrijednosti nekretnina, parcelacijski elaborati, katastarske usluge, usluge iskolčenja i izrade geodetskih podloga, elaborat etažiranja) utrošeno je 70. 959,94 kune.
· Za realizaciju projekta dodjele kućnih brojeva (izrada pločica s kućnim brojevima temeljem ugovora i ugovori o djelu) utrošeno je 48.528,01 kuna.

Temeljem ugovora sa Kamax d.o.o. Kamenica,  u 2010. godini izrađene su pločice s kućnim brojevima za naselja Purga, Očura, Šumec, Muričevec , ul. A.G. Matoša, Ivana Mažuranića, ul. E. Kvaternika, ul. Ivana Rangera, Trakošćansku ulicu, Zagorsku ulicu i ul. A.K. Patačića  (ukupno 468 kućnih brojeva) te je izvršena njihova podjela.


15. Izgradnja i rekonstrukcija cesta „ŽUC“

· Na toj proračunskoj stavci planirano je 13.000,00 kuna, a realizirano je 12.056,80 kuna. Utrošeni iznos se odnosi na podmirenje troškova vodnog doprinosa, prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji prometnice, odvodnje i javne rasvjete spojne ceste Mažuranićeva ulica-groblje.


16. Sportski centar Lepoglava

· planirana su proračunska sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a realizirana u iznosu od 18.450,00 kuna, a odnosi se na troškove izrade geodetske podloge idejnog rješenja ŠRC-a.


17. Investicijsko održavanje groblja

· Temeljem Programa investicijskog održavanja groblja na području Grada Lepoglave za 2010. godinu (prihvaćenog od Gradskog vijeća Grada Lepoglave) i Ugovora sa Ivkom d.d. kao upraviteljem grobljima, na predmetnoj stavci planirano je i ujedno realizirano 65.000,00 kuna.

 U izvješću uprave groblja za 2011. godinu predočeni su izvedeni radovi sa stavkama po troškovniku.


18. Dekoracija povodom novogodišnjih blagdana

· planirana proračunska sredstva iznose 74.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 73.185,00 kuna

19. Izgradnja mostova

· planirana proračunska sredstva iznose 1.500,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 1.148,00 kuna za podmirenje troškova vodnog doprinosa za objekt mosta Gusinjak


20. Spomen groblje Lepoglava

· planirana proračunska sredstva iznose 15.000,00 kuna, a utrošeno je 14.999,54 kuna za uređenje okoliša na spomen groblju Lepoglava i čišćenje prostora do ograde starog groblja u Lepoglavi.


          GRADONAČELNIK

                    Marijan Škvarić, dipl. ing.
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